

Приложение 9  
к Паспорту ОСИ № 1  
от «09» января 2019 г.



**«Дорожная карта ОСИ»**

**(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»  
(наименование учреждения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»  
(наименование объекта)

169306, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дежнева, д. 16

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	Ежегодно

				для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Приказ № 01-06/40 от 01.04.2021 г. «О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МДОУ «Д/с №19»»</p>
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их	К,О,С,Г,У	1 этап	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. №	<p>Ежегодно</p> <p>Инструкции ответственных</p>

	сопровождение)			<p>1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p>	<p>сотрудников</p> <p>Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями</p>
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства</p>	<p>Ежегодно</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета инструктажа</p> <p>Инструкции</p> <p>При приёме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего</p>

				образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»	законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки	Ежегодно  «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»  «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»

				Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»  Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ	Ежегодно  Обновляется по мере необходимости  «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»
---	---	-----------	--------	--	--

**2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027  Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027  Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027  Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения;	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет	Конец 2027 года  Сумма

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж/демонтаж калитки;</li> <li>- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> </ul>			<p>Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 550 тыс. руб.</p>
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 тыс. руб.</p>
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж пандуса;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 млн. 400 тыс. руб.</p>

	<p>лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт покрытия лестницы;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> <li>- монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;</li> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- демонтаж тамбура;</li> <li>- монтаж навеса над входной площадкой.</li> </ul>				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 тыс.руб.</p>
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс.руб.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- ремонт покрытия лестницы,</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН.</li> </ul>				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- кресло-коляска;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 тыс.руб.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>-монтаж/демонтаж покрытия</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>-монтаж/демонтаж покрытия</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс.руб.
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- кресла-коляски;</li> <li>- портативная индукционная петля;</li> <li>- стационарная индукционная петля;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и

	- сигнал оповещения звонка для глухих; - портативная электронная лупа увеличитель.			Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 тыс.руб.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: <u>Туалет:</u> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 тыс.руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <u>Туалет:</u> - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза и раковины. - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 тыс. руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Проектно-сметная	Конец 2027  Сумма

	жизнедеятельности инвалидов			документация Местный бюджет Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 90 тыс. руб.
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Проектно-сметная документация Местный бюджет Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200 тыс. руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2-3 этапы 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Проектно-сметная документация Местный бюджет Внебюджетные средства	Конец 2027 года  Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 тыс. руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении	Ежегодно

				<p>изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов»</p> <p>п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»</p>	<p>Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника</p> <p>Приказ МДОУ «Д/с №19» от 15.10.2018 г. «Об утверждении допуска собаки-проводника»</p> <p>«Положение о допуске собаки-проводника»</p>
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 тыс. руб.</p>
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап  Разработка памяток на объекте	<p>СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Памятки на объекте для МГН</p>

3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте.  Ходатайство в Администрацию МО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ухта»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап	Обращение в МО «УХТА» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН.  Ходатайство в Администрацию МО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ухта»

Примечания:

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

**УГО КРО ВОИ**

Название организации

А.А. Козловский

Фамилия, Имя, Отчество

169309, г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 21

Тел: 88216 762801, e-mail: uhtavoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 18 »  2024 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий